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Gemeinde Uettingen 

 
Niederschrift über die Sitzung 
 des Gemeinderates Uettingen 

_________________________________________________________ 
 
 

Sitzungsdatum: Mittwoch, den 10.03.2010 
Beginn: 19:30 Uhr 
Ende 22:45 Uhr 
Ort, Raum: Sitzungssaal, Rathaus Uettingen  

 
 

Tagesordnung: 
 

Öffentlicher Teil 

 

 1   Verbesserung der Entwässerungs- und der Wasserversor-
gungseinrichtung der Gemeinde Uettingen 
 

 

 1.1   Vorstellung des Verbesserungsbedarfs -
Entwässerungseinrichtung- auf Basis der TV-
Untersuchungsergebnisse aus dem Jahr 2002 durch das Tief-
bautechnische Büro BRS 
 

 

 1.2   Vorstellung des Verbesserungsbedarfs -
Wasserversorgungseinrichtung- durch das Tiefbautechnische 
Büro BRS 
 

 

 1.3   Beschlussfassung über die Erweiterung des Verbesserungsum-
fangs -Entwässerungseinrichtung- auf Basis der Ergebnisse 
einer TV-Untersuchung im Jahr 2010 
 

 

 1.4   Beschlussfassung über die Erweiterung des Verbesserungsum-
fangs -Wasserversorgungseinrichtung- bei evtl. Überschnei-
dungen mit dem Verbesserungsbedarf im Bereich der Entwäs-
serungseinrichtung- 
 

 

 1.5   Beschlussfassung über die Vorlage der überarbeiteten Verbes-
serungsplanung zur Festlegung von Bauabschnitten 
 

 

 2   Fotovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden  
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 3   Umbau Bauhof Wertheimer Straße; Gewerke Wärmedämm-
Verbundsystem, Fliesenarbeiten und Innentüren; Bekanntgabe 
der Angebote 
 

 

 4   Verschiedenes - Mitteilungen - Anfragen 
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Anwesenheitsliste 
 

Vorsitzende/r 

Meckelein, Karl  

Gemeinderäte 

Bischoff, Matthias  

Endres, Frank  

Endres, Heribert  

Fleischmann, Klaus  

Förster, Rüdiger ab TOP 3 öffentlicher Teil abwesend 

Heunisch, Turid  

Hoffmann, Thomas  

Meckelein, Jens  

Rippel, Wilhelm  

Schätzlein, Gudrun  

Schätzlein, Ulrich  

Weimer, Norbert  

Schriftführer 

Büttner, Ralf  

Gäste/Referenten 

BRS zu TOP 1 öffentlicher Teil anwesend 

 
 
Abwesende und entschuldigte Personen: 
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Öffentlicher Teil 

 
 

Zu Beginn der öffentlichen Sitzung stellte der Vorsitzende fest, dass alle Mitglieder ord-
nungsgemäß geladen wurden und das Gremium beschlussfähig ist. 
Nachdem gegen den öffentlichen Teil der Niederschrift aus der Sitzung vom 03.03.2010 kei-
ne Einwände erhoben wurden, gilt die Niederschrift als genehmigt. 
 
 
 
 
TOP  1 Verbesserung der Entwässerungs- und der Wasserversorgungseinrichtung 

der Gemeinde Uettingen 
 
 
TOP  1.1 Vorstellung des Verbesserungsbedarfs -Entwässerungseinrichtung- auf 

Basis der TV-Untersuchungsergebnisse aus dem Jahr 2002 durch das 
Tiefbautechnische Büro BRS 

 
Zur heutigen Sitzung wurde Herr Dip.Ing. Breunig vom Tiefbautechnischen Büro Breunig-
Ruess-Schebler GmbH eingeladen, welcher als Fachreferent zu den Tagesordnungspunkten 
1.1 bis 1.5 anwesend sein wird. Das Büro hat mit Schreiben vom 29.05.2006 die Gesamtka-
nalisationsplanung bestehend aus 
 

- Nachweis der hydraulischen Leistungsfähigkeit des bestehenden Kanalnetzes mit in-
stationärer bzw. hydrodynamischer Simulation und Aufzeigen von Überlastungen und 
Überflutungen 

- bautechnische Zustandsklassifizierung und Zustandsbewertung der vorhandenen 
Kanäle und Schächte 

- Aufzeigen von Kanalauswechslungen wegen hydraulischer Überlastung und Überflu-
tung 

- Aufzeigen von Kanalauswechslungen wegen schlechter Bausubstanz 
- Erneuerung bzw. Sanierung schadhafter Schächte 
- Robotersanierung schadhafter Kanäle 
- Fremdwasserreduzierung durch vorgenannte Erneuerungen und Bausubstanzsanie-

rung 
- Kostenermittlung der geplanten Gesamtmaßnahmen mit Prioritätenvorschlag zur 

bauabschnittsweisen Sanierung 
 
bei der Gemeinde Uettingen vorgelegt.  
 
Das Kanalnetz der Gemeinde Uettingen wurde in der Zeit vom 25.09.2001 bis 24.04.2004 
vom Ingenieurbüro Wolfgang Dürrnagel im Landeskoordinatensystem vermessen. In der Zeit 
vom 19.08.2002 bis 25.10.2002 wurde das Netz von der Fa. Edmund Roos GmbH gereinigt 
und mittels Kamera befahren. 
 
Das Tiefbautechnische Büro Breunig-Ruess-Schebler wurde mit der Auswertung der TV-
Untersuchung beauftragt. Bei der Beauftragung lagen keine Daten über die Abwasseranlage 
vor. Von der Gemeinde Uettingen konnten lediglich die analogen Bestandsunterlagen zur 
Verfügung gestellt werden. Die Stammdaten der Abwasseranlage wurden durch Übernahme 
und Prüfung der vorhandenen Bestandsunterlagen und anhand der geometrischen Informa-
tion aus der Vermessung erstellt, sowie mit den Informationen aus der optischen Kanalin-
spektion vervollständigt. Nach Abschluss der optischen Inspektion mussten einige Haltungen 
gegenüber den Angaben des vorläufigen Bestandslageplanes korrigiert werden, da sich auf-
grund der Inspektion eine von den ursprünglichen Annahmen abweichende bzw. erweiterte 
Netzstruktur ergeben hat. 
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Der größte Teil der Ortslage entwässert im Mischsystem. Im Trennsystem entwässert das 
Baugebiet „Finkenflug“, das Gewerbegebiet „Am Graben“ und die Streusiedlungen „Obere 
und Untere Mühle“. Das Niederschlagswasser von Außengebieten wird über Regenwasser-
kanäle direkt zum Vorfluter Aalbach abgeleitet. Das Abwassernetz hat ein Gesamtlänge von 
16.410,36 Meter und umfasst 437 Schächte. 
 
Die Kanalreinigung und optische Inspektion wurde, wie schon beschrieben von der Fa. Roos 
durchgeführt. Die Schächte wurden bei der Vermessung vom Ingenieurbüro Dürrnagel in der 
Zeit vom 25.09.2001 bis 24.04.2003 optisch gesichtet und mittels Datenblätter dokumentiert. 
Mit der optischen Inspektion wurden die Haltungen und Schächte in ihrem baulichen Zustand 
erfasst. Bei den nicht inspizierten abwassertechnischen Anlagen handelt es sich durchwegs 
um neue, schadlose Haltungen und Schächte in Neubaugebieten und sonstige neu verlegte 
Haltungen der letzten zehn Jahre. Bei den nicht befahrenen Haltungen ist der Haltungs-
nummer eine Null vorgeschaltet. 
 
Herr Breunig stellt anhand der nachfolgenden Folien die Struktur, Beschaffenheit, Funktion, 
Hydraulik und den Zustand des gemeindlichen Abwassernetzes umfassend vor. Die bei der 
Befahrung festgestellten Schäden veranschaulicht und erklärt Herr Breunig durch eine Reihe 
von Bildern. 
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Die Gesamtkosten für die Verbesserung der vorgenannten Schäden stellen sich wie folgt 
dar: 

 

 
 
 
Der Gemeinderat nimmt die Darstellungen und Erläuterungen von Herrn Breunig zur Kennt-
nis. 
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TOP  1.2 Vorstellung des Verbesserungsbedarfs -Wasserversorgungseinrichtung- 

durch das Tiefbautechnische Büro BRS 
 
Nach Vorlage der Gesamtkanalisationsplanung wurde das Tiefbautechnische Büro BRS 
noch mit der Untersuchung und Erstellung einer Sanierungs- bzw. Verbesserungsplanung für 
das Wasserleitungsnetz der Gemeinde Uettingen beauftragt. Herr Breunig stellt das Ergeb-
nis anhand der nachfolgenden Folien vor und erläutert die bisher geplanten und erforderli-
chen Verbesserungsmaßnahmen: 
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Der Gemeinderat nimmt die Ausführungen von Herrn Dipl.Ing. Breunig zur Kenntnis. 



Sitzung des Gemeinderates Uettingen vom 10.03.2010  Seite 12 von 15 

 
 
TOP  1.3 Beschlussfassung über die Erweiterung des Verbesserungsumfangs -

Entwässerungseinrichtung- auf Basis der Ergebnisse einer TV-
Untersuchung im Jahr 2010 

 
Der unter Tagesordnungspunkt 1.1 von Herrn Dipl.Ing. Breunig vorgestellte Bauentwurf für 
die Verbesserung der Gesamtkanalisation basiert auf dem Ergebnis der im Jahr 2002 erfolg-
ten TV-Befahrung. Auf Nachfrage aus dem Gemeinderat zu der Aktualität der Grundlagen 
und des darauf basierenden Bauentwurfs erklärt Herr Breunig, dass der im Jahre 2002 fest-
gestellte mittelfristige Sanierungsbedarf sich mittlerweile evtl. im Bereich der kurzfristig erfor-
derlichen Sanierung befinden könnte. Es wäre deshalb durchaus vorausschauend, die ehe-
mals mittelfristigen Sanierungsbereiche unverzüglich stichprobenweise mittels Kamera er-
neut zu befahren. Sofern sich die Vermutung zum Verbesserungsbedarf bestätigt, wäre der 
Bauentwurf entsprechend zu erweitern.  
 
Der Gemeinderat beschließt die mittelfristigen Sanierungsbereiche auf dem Jahr 2002 stich-
probenweise unverzüglich mit einer Kamera zu befahren und soweit erforderlich den Bau-
entwurf auf Basis der neuen Ergebnisse zu ergänzen bzw. zu erweitern. Das Tiefbautechni-
sche Büro wird mit der Ausschreibung und Auswertung der TV-Befahrung und der ggf. erfor-
derlichen Ergänzung des Bauentwurfs beauftragt.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 13 
Nein: 0 
Persönliche Beteiligung: - 
 
 
 
TOP  1.4 Beschlussfassung über die Erweiterung des Verbesserungsumfangs -

Wasserversorgungseinrichtung- bei evtl. Überschneidungen mit dem Ver-
besserungsbedarf im Bereich der Entwässerungseinrichtung- 

 
Der unter Tagesordnungspunkt 1.2 von Herrn Dipl.Ing. Breunig vorgestellte Bauentwurf für 
die Verbesserung der Wasserversorgung wäre aus Gründen der Wirtschaftlichkeit ggf. zu 
ergänzen/zu erweitern, sofern Überschneidungen mit dem Verbesserungsbedarf im Bereich 
der Entwässerungseinrichtung auf Basis der in Kürze erfolgenden TV-Befahrung festgestellt 
werden. 
 
Der Gemeinderat beschließt das Tiefbautechnische Büro BRS mit der Ergän-
zung/Erweiterung des Bauentwurfs „Verbesserung der Wasserversorgungseinrichtung“ zu 
beauftragen.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 13 
Nein: 0 
Persönliche Beteiligung: - 
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TOP  1.5 Beschlussfassung über die Vorlage der überarbeiteten Verbesserungspla-

nung zur Festlegung von Bauabschnitten 
 
Um mit der Verbesserung der gemeindlichen Wasserversorgungs- und der Entwässerungs-
einrichtungen im Frühjahr des Jahres 2011 beginnen zu können, ist im Vorfeld ein Bauzei-
ten- und Baukostenplan aufzustellen. Die Maßnahme sollte nach Möglichkeit innerhalb von 
drei Jahren verwirklicht werden. Alle erforderlichen Baumaßnahmen müssten im 
Herbst/Winter des Jahres 2010 ausgeschrieben werden, da erfahrungsgemäß in dieser Zeit 
die günstigsten Konditionen erzielt werden können. Vor der Ausschreibung hat der Gemein-
derat in Zusammenarbeit mit dem Tiefbautechnischen Büro BRS und der VGem-Verwaltung 
geeignete Bauabschnitte festzulegen. Dies sollte spätestens im Sommer des Jahres 2010 
erfolgen.  
 
Der Gemeinderat beschließt, das Tiefbaubautechnische Büro mit der Erstellung und Vorlage 
eines Entwurfs des Bauzeiten- und Baukostenplanes spätestens in der 27. KW 2010 zu be-
auftragen..  
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 13 
Nein: 0 
Persönliche Beteiligung: - 
 
 
 
TOP  2 Fotovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden 
 
Am 25.02.2010 hat die Sparkasse Mainfranken u.a. das Thema Photovoltaikanlagen auf 
kommunalen (Dach-)Flächen vorgestellt. Für Gemeinden gibt es grundsätzlich zwei Möglich-
keiten: 
 

1. Die Kommune vermietet ihre (Dach-)Flächen an einen Betreiber/Investor. 
 
2. Die Kommune betreibt/investiert selbst in PV-Anlagen. 

 
Die Vorteile zu Ziffer 1 könnten sein: 
 

- keine eigenen Investitionen erforderlich 
- Erzielung von Miet-/Pachteinnahmen 
- Wartung usw. durch Betreiber 
- langfristiger Miet-/Pachtvertrag 
- kalkulierbare Einnahmen 

 
Nachteile könnten sein: 
 

- langfristiger Miet-/Pachtvertrag (20 Jahre!) 
- Miet(er)ausfallrisiko 
- evtl. eingeschränkte Verwendung des Objektes bei Nutzungsänderung 
- grundbuchmäßig einzutragende Dienstbarkeiten z.G. des Betreibers 

 
Die Vorteile zu Ziffer 2 könnten sein: 
 

- Einnahmen durch Einspeisevergütung = Einkünfte aus Gewerbebetrieb 
- keine Beteiligung Dritter 
- „eigener Herr im Haus …..“ 
- bei Gewerbeanmeldung evtl. Mehrwertsteueroption (möglich?) 
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- positive Außenwirkung 
 
Nachteile bei Ziffer 2 könnten sein: 
 

- Investitionskosten 
- Finanzierungskosten 
- schwankende „Stromernte“ 
- lfd. Kosten für Wartung und Betrieb 
- evtl. regelmäßige Umsatzsteuervoranmeldung 
- evtl. Gewerbesteuerpflicht 

 
Der Gemeinderat hat sich bereits mehrfach mit der Thematik „Installation von Photovoltaik-
anlagen“ befasst. Zuletzt wurde dies in der Sitzung am 25.06.2008 mehrheitlich abgelehnt.  
 
 
Der Gemeinderat beschließt abweichend zum Beschluss vom 25.06.2008 Photovoltaikanla-
gen auf gemeindlichen Immobilien zu installieren.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja: 3 
Nein: 10 
Persönliche Beteiligung: - 
 
 
 
TOP  3 Umbau Bauhof Wertheimer Straße; Gewerke Wärmedämm-Verbundsystem, 

Fliesenarbeiten und Innentüren; Bekanntgabe der Angebote 
 
Die für vorgenanntes Bauvorhaben zu vergebenen Bauleistungen wurden im vorgeschriebe-
nen Verfahren beschränkt ausgeschrieben. Die Angebotseröffnung stand am 04.03.2010 im 
Gebäude der VGem Helmstadt statt. Das Ende der Zuschlags- und Bindefrist ist der 
03.04.2010. Die Angebote wurden formal auf Vollständigkeit und anschließend rechnerisch, 
technisch und wirtschaftlich vom Büro bma geprüft. Alle Angebote wurden für das weitere 
Verfahren zugelassen. Es wurden keine Angebote von der Prüfung ausgeschlossen. Die 
Einheitspreise aller Angebote waren vollständig eingetragen. Das Ergebnis der rechneri-
schen Prüfung der Angebote, nach Abzug aller Nachlässe, ist aus dem nachfolgenden 
Preisspiel zu entnehmen: 
 
a) Angebote Wärmedämmverbundsystem Sozialtrakt-Putzarbeiten Garage 
 

Fa. Georg Eyrich   48.251,29 € 
Fa. Günther Ruck GmH  50.541,09 € 
Fa. Alfred Schmitt   48.759,56 € 
Fa. Stahl GmbH & Co.KG  48.790,42 € 
Fa. Rudolf Ries GmbH  56.569,45 € 

 
 
b) Angebot Fliesenarbeiten Sozialtrakt 
 

Fa. Bernd Weißkopf   23.595,62 € 
Fa. Fliesen Gehret   21.880,41 € 
Fa. Liebler    22.070,93 € 
Fa. J. Mehling GmbH   24.213,41 € 
Fa. Heer Fliesen   23.190,66 € 
Fa. Erwin König   19.447,87 € 
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c) Innentüren 
 

Fa. Meckelein & Söhne GmbH 7.794,02 € 
Fa. Fritz Schwab   8.341,90 € 

 
 
Der Gemeinderat nimmt das Ergebnis der Ausschreibung zur Kenntnis. Die Vergabe erfolgt 
im nicht öffentlichen Teil der Sitzung.  
 
 
 
 
 
TOP  4 Verschiedenes - Mitteilungen - Anfragen 
 
-keine Geschäftsfälle- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karl Meckelein    Ralf Büttner 
Vorsitzender    Schriftführer 
 


